

*TÍTULO/NOMBRE	CONSTRUCCIÓN PUENTE POSTENSADO COOPERATIVA LUNA NUEVA CENTRAL SAN GERMAN DEL MUNICIPIO DE YAPACANI																																																				
*RESUMEN	El Proyecto de Construcción puente postensado cooperativa luna nueva cuenta de 40 metros de longitud; ancho 4 metros. Que Vincula el acceso de ingreso hacia la comunidad Cooperativa Luna Nueva y otras para garantizar la comercialización de la producción agropecuaria de la zona, al mismo incrementando los ingresos de las familias productoras y mejorando su calidad de vida.																																																				
*FECHA INICIO	09/10/2018																																																				
FECHA FIN	23/03/2019																																																				
*TEXTO COMPLETO	<p>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto de construcción del puente Postensado Cooperativa Luna Nueva Central San German surge como una demanda prioritario para la comunidad productora agrícola y pecuaria; la infraestructura del proyecto cuenta con una longitud de 40 mts. Yd e ancho de 4 metros. Que vinculara a las comunidades beneficiarias con los mercados y ferias de la zona. De esta manera se contribuirá el flujo económico en la zona por el libre y transitabilidad y seguro deslazamiento de vehículos desde y hacia los centros de producción. Además, se beneficiara no solo la comercialización sino también el acceso de los comunarios de las áreas rurales a los centros de educación y salud que ofrece el Municipio de Yapacaní. También es necesario considerar que el proyecto favorecerá el acceso de los comunarios a los centros de trabajo que ofrecen otras regiones del municipio evitándose así la migración externa y la desocupación.</p> <p style="text-align: center;">CONVENIO:</p> <table border="1" data-bbox="467 1035 1414 1161"> <tr> <td>Numero de Convenio con FDI</td> <td>428/2017</td> </tr> <tr> <td>Monto Total del Proyecto</td> <td>1.863.913,80</td> </tr> <tr> <td>Contraparte FDI</td> <td>1.775.156,00</td> </tr> <tr> <td>Contraparte GAM</td> <td>88.757,80</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">CONTRATO DE OBRA</p> <table border="1" data-bbox="467 1192 1414 1350"> <tr> <td>Número de Contrato</td> <td>062/2018</td> </tr> <tr> <td>Empresa Adjudicada</td> <td>SERVICIO DE CONSULTORA Y CONSTRUCCTORA COCOVIR</td> </tr> <tr> <td>Monto del Contrato</td> <td>1.749.235,46</td> </tr> <tr> <td>Plazo del Contrato</td> <td>165 Días calendario</td> </tr> </table> <p>La Presente obra tiene un presupuesto de Bs. 1.956.913,80 Según el POA 2018, con partida programática 18004200 Iniciada en fecha 9 de Octubre 2018 con un avance de 80% estando previsto concluir el fecha 23 de Marzo del 2019.</p> <p style="text-align: center;">ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO</p> <table border="1" data-bbox="472 1570 1393 1833"> <thead> <tr> <th rowspan="2">MUNICIPIO</th> <th rowspan="2">NOMBRE DEL PROYECTO</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</th> <th rowspan="2">PRESUPUESTO TOTAL EN BS.</th> <th colspan="2">ENTIDADES FINANCIERAS</th> </tr> <tr> <th>FDI</th> <th>GAM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">YAPACANI</td> <td rowspan="5">PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE POSTENSADO COOP. LUNA NUEVA CENTRAL SAN GERMAN</td> <td>INFRAESTRUCTURA</td> <td>1.775.156,00</td> <td>1.775.156,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>SUPERVISIÓN</td> <td>88.757,80</td> <td></td> <td>88.757,80</td> </tr> <tr> <td>FISCALIZACIÓN</td> <td>63.000,00</td> <td></td> <td>63.000,00</td> </tr> <tr> <td>AUDITORIA EXTERNA</td> <td>30.000,00</td> <td></td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL BS</td> <td>1.956.913,80</td> <td>1.775.156,00</td> <td>181.757,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PRESUPUESTO TOTAL en Bs.</td> <td>100%</td> <td>91%</td> <td>9%</td> </tr> </tbody> </table>	Numero de Convenio con FDI	428/2017	Monto Total del Proyecto	1.863.913,80	Contraparte FDI	1.775.156,00	Contraparte GAM	88.757,80	Número de Contrato	062/2018	Empresa Adjudicada	SERVICIO DE CONSULTORA Y CONSTRUCCTORA COCOVIR	Monto del Contrato	1.749.235,46	Plazo del Contrato	165 Días calendario	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL EN BS.	ENTIDADES FINANCIERAS		FDI	GAM	YAPACANI	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE POSTENSADO COOP. LUNA NUEVA CENTRAL SAN GERMAN	INFRAESTRUCTURA	1.775.156,00	1.775.156,00	0,00	SUPERVISIÓN	88.757,80		88.757,80	FISCALIZACIÓN	63.000,00		63.000,00	AUDITORIA EXTERNA	30.000,00		30.000,00	TOTAL BS	1.956.913,80	1.775.156,00	181.757,80	PRESUPUESTO TOTAL en Bs.			100%	91%	9%
Numero de Convenio con FDI	428/2017																																																				
Monto Total del Proyecto	1.863.913,80																																																				
Contraparte FDI	1.775.156,00																																																				
Contraparte GAM	88.757,80																																																				
Número de Contrato	062/2018																																																				
Empresa Adjudicada	SERVICIO DE CONSULTORA Y CONSTRUCCTORA COCOVIR																																																				
Monto del Contrato	1.749.235,46																																																				
Plazo del Contrato	165 Días calendario																																																				
MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL EN BS.	ENTIDADES FINANCIERAS																																																	
				FDI	GAM																																																
YAPACANI	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE POSTENSADO COOP. LUNA NUEVA CENTRAL SAN GERMAN	INFRAESTRUCTURA	1.775.156,00	1.775.156,00	0,00																																																
		SUPERVISIÓN	88.757,80		88.757,80																																																
		FISCALIZACIÓN	63.000,00		63.000,00																																																
		AUDITORIA EXTERNA	30.000,00		30.000,00																																																
		TOTAL BS	1.956.913,80	1.775.156,00	181.757,80																																																
PRESUPUESTO TOTAL en Bs.			100%	91%	9%																																																

REPORTE FOTOGRAFICO DE EJECUCION DE OBRA ACTUAL

